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Projekt „Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav 
veřejných prostranství obcí“ 

 
Tisková zpráva 4 

 
Název projektu: Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí.  

Nositel projektu: MAS 21, o. p. s.  

Reg. číslo projektu: CZ.1.09./2.1.00/30.00761  

Operační program: Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad 

Prioritní osa: 9. 2. Integrovaná podpora místního rozvoje  

Oblast podpory: 9. 2. 1. Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta 

veřejnosti  

Termín realizace: VIII/2011 – I/2013  

Celkové výdaje projektu: 1 924 588 Kč 

Dotace:    1 635 722,15 Kč ( 85 % z celkových skutečně vynaložených způsobilých výdajů) 

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření projektových dokumentací, plánů rozvoje a údržby 

veřejné zeleně, plánů umístění náhradních výsadeb, projektů vegetačních úprav, projektů 

regenerace zeleně a dalších dokumentací zabývající se úpravou veřejného prostranství. 

Partneři projektu: 

Obec Krásná 

Město Plesná 

Obec Tuřany 

Obec Dolní Žandov 

Obec Tři Sekery 

Město Lázně Kynžvart 

Obec Drmoul 

Obec Vlkovice 

Obec Velká Hleďsebe 
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Projekt byl ukončen v prosinci 2012, žádost o platbu byla podána na Regionální radu 

soudržnosti Severozápad dne 11. 1. 2013 a schválena dne 8. 3. 2013. Finanční ukončení 

projektu bylo ke dni 10. 10. 2013. 

V období od 2. 1. 2013 do 8. 3. 2014 bylo v rámci udržitelnosti projektu uskutečněno několik 

jednání s partnery, na kterých byly podány informace o využití projektových dokumentací, 

které byly jedním z výstupů projektu. 

Po dobu udržitelnosti projektu budou na Regionální radu soudržnosti Severozápad 

předkládány Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu a to do roku 2018. 

První Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu byla předána na Regionální radu 

soudržnosti Severozápad dne 2. 4. 2014. Po kontrole monitorovací zprávy nebyly zjištěny 

žádné nedostatky. 

 

Ve Velké Hleďsebi dne 30. 9. 2014        

 

Ing. Jana Klusáková 


